

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS će razmotriti zahtjev preduzeća “Elektros” koje gradi malu hidroelektranu “Govza 1” u Foči za produženje rokova izgradnje i ako budu postojali uslovi, potpisati aneks ugovora.

U Ministarstvu su istakli da im je koncesionar firma “Elektros” kao razloge kašnjenja naveo pojavu klizišta na terenu i otežane uslove rada zimi i u periodu velikih voda.

- S obzirom na to i činjenicu da će kompletna oprema za izgradnju MHE biti isporučena u oktobru 2015. koncesionar je tražio produženje rokova izgradnje potpisivanjem aneksa ugovora o koncesiji - kazali su u Ministarstvu.

Izgradnja MHE “Govza 1” na istoimenoj fočanskoj rijeci u naselju Jeleč počela je 30. jula lani, a prema koncesionom ugovoru trebalo je da bude završena u roku od godinu.

Direktor i većinski vlasnik “Elektrosa” Ostoja Storebra kaže da su tražili da se rok u ugovoru uskladi sa onim koji je odobrila Regulatorna komisija za energetiku RS.

Pojasnio je da je prema koncesionom ugovoru rok za izgradnju 1. jul ove godine, dok je po rješenju RERS-a taj rok 29. jun iduće godine.

- Spremni smo da obezbijedimo i novu bankarsku garanciju - rekao je Storebra.

Instalisana snaga elektrane je 4,9 megavata, a do sada je u nju, prema tvrdnjama investitora, uloženo oko 5,5 miliona od planiranih oko 12,5 miliona maraka KM.

izvor: glassrpske.com