
Srbija; Sistemi za navodnjavanje neće biti spremni za ovu sezonu

Usled suše prošle godine i posle pompeznih najava vlastodržaca o izgradnji sistema za
navodnjavanje širom Srbije radovi su počeli avgusta 2017, ali ni osam meseci nakon toga
ništa od predviđenog nije u potpunosti završeno.
Šta je konkretno izgrađeno od prošlog leta do danas nismo uspeli da saznamo iz
Ministarstva poljoprivrede, jer smo i sada, kao i početkom novembra ostali bez odgovora na
to pitanje. Odgovor je, međutim, stigao iz Voda Vojvodine koje su zadužene za izgradnju
sistema u pokrajini. Oni su, kako kažu, posle zimske pauze koja je počela u decembru, juče
nastavili sa radovima na 11 sistema koji će, kada budu završeni, navodnjavati 37.000
hektara.
– Uslovi za nastavak radova na izgradnji sistema za navodnjavanje, koji su u decembru bili
obustavljeni usled loših vremenskih prilika, stekli su se 10. aprila 2018. godine. Nakon
zimskog perioda, sva gradilišta su ponovo aktivna – kažu za Danas u Vodama Vojvodine,
napominjući da je prva faza radova koji se finansiraju iz fonda Abu Dabi vredna 1,5 milijardi
dinara počela avgusta 2017.
Kako kažu u ovoj vojvođanskoj kompaniji, na dvonamenskom sistemu Međa završeno je 95
odsto planiranih radova, dok se radovi na tri preostala dvonamenska sistema Itebej, Jankov
most I i II i Rečej nastavljaju po „predviđenoj dinamici i biće završeni u ugovorenom roku“.
Na crpnoj stanici Kaloča zemljani i betonski radovi su u završnoj fazi, na Jegrički i Pesiru u
završnoj fazi su zemljani radovi.
– Stvoreni su uslovi i za nastavak radova na izgradnji regionalnih podsistema za
navodnjavanje. Na podsistemu Tisa – Palić završeni su pripremni i zemljani radovi. Datum
nastavka radova na oblaganju prve deonice kanala regionalnog podsistema Kula – Mali Iđoš
pomeren je za 15. avgust 2018, kako bi se omogućilo nesmetano navodnjavanje
poljoprivrednih površina u periodu od aprila do avgusta – napominju u Vodama Vojvodine.
U Srbiji se trenutno navodnjava tek nešto više od 100.000 hektara, a planovi države, o
kojima je prošlog leta govorio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, jesu da „da
povećamo kapacitete i da za ciklus od šest-sedam godina dođemo do 300.000, odnosno
400.000 hektara koji će biti pod sistemima za navodnjavanje, i to ne samo u Vojvodini“.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran za naš list kaže da su najave države bile da će do
ovog leta biti nekih 150.000 hektara pod sistemima za navodnjavanje.
– Videćemo da li će to biti tako, ali nije sve samo do navodnjavanja jer ono samo ne znači
ništa ako se paralelno sa sistemima ne radi i na razvoju stočarske proizvodnje, pre svega
govedarstva. Ako nema stajnjaka, navodnjavanjem samo ispirate zemlju, upropašćavate je –
ističe Prostran.
Za razliku od prošle, ova godina, napominje, ne bi trebalo da bude sušna.
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– Kiše je bilo dva do tri puta više nego prošle godine u ovo vreme, sada je bilo problema za
sejanje pojedinih kultura zbog vlage, ali ništa nije ugroženo. Verujem da ove godine neće
biti suše – ističe Prostran. On kaže da je nerealno očekivati da ćemo u Srbiji nekada imati
milionske površine pod sistemima za navodnjavanje, jer je to, pre svega, skupo za
održavanje.
– Sisteme je dobro imati, ali ih ne treba koristiti za sve. Zna se za šta se koriste, tamo gde
postoji ekonomska opravdanost, u slučaju povrća i voća, ali ne i pšenice i kukuruza. Za nas
bi uspeh bio kada bismo za jedno 20 godina došli do toga da umesto sadašnjih tri odsto pod
sistemima za navodnjavanje imamo 20 odsto obradive površine – napominje Milan Prostran.
Sistemi za navodnjavanje finansiraju se iz fonda Abu Dabi, vrednog 100 miliona dolara, a
trećina novca izdvojena je za prvu fazu koja je počela prošlog leta i koja je, kako je tada
najavljeno iz Ministarstva, trebalo da traje između sedam i 12 meseci. Nedimović je tada
između ostalog rekao i da „stajanja nema u narednih 300 dana dok ne otpočnemo novu
fazu“.
U Kikindi se radilo i tokom zime
Na podsistemu Kikinda radovi nisu bili obustavljani tokom zime, ističu u Vodama Vojvodine,
dok se oni na podsistemu Nova Crnja – Žitište nastavljaju „prema dostavljenom dinamičkom
planu“. U toku je, kako kažu, i priprema tenderske dokumentacije za nastavak izgradnje
podsistema Kula – Mali Iđoš, a početak radova na izgradnji pet kilometara kanalske mreže
sa pratećim objektima planiran je sredinom ove godine.
Izvor: danas.rs


