

Iako teži članstvu u Evropskoj Uniji, Srbija se sve više oslanja na investicije iz Kine. Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije Zorana Mihajlović je vrlo oštro kritikovala kineskog izvođača "Čajna mašineri indžiniring korporejšn" (CMEC) zbog "ozbiljnog kašnjenja" izgradnje bloka tri Termoelektrane "Kostolac B" i poručila da neće dozvoliti da se tako radi.

Mihajlovićeva, koja je posetila ovo gradilište sa direktorom Elektroprivrede Srbije (EPS) Miloradom Grčićem, izjavila je da je reč o najvećem gradilištu u oblasti energetike, veoma značajnom za energetska sistem Srbije. Ona je navela da je reč o "ozbiljnom kašnjenju" i da će zajedno sa EPS-om i izvođačem radova, kineskom kompanijom CMEC, pokušati to da promene. Mihajlovićeva je poručila da je za Ministarstvo neprihvatljiv predlog izvođača da se radovi završe na jesen 2022. godine i navela da "iz iskustva na projektu u prethodnom ministarstvu zna da je moguće stvari pokrenuti brže", saopšteno je iz kabineta ministarke rudarstva i energetike Srbije. Ona je istakla da je CMEC prva kompanija koja je najavila usporavanje radova zbog pandemije i dodala da će Ministarstvo i EPS biti tu da pruže svaku pomoć. Grčić je kazao da je stanje na gradilištu u Kostolcu u značajnoj meri u fazi kašnjenja, te da je izgubljeno pet godina od potpisivanja ugovora do početka radova 2018.

Izvor: slobodnaevropa.org