
Kineska kompanija kritikovana zbog kašnjenja radova u Srbiji

Iako teži članstvu u Evropskoj Uniji, Srbija se sve više oslanja na investicije iz Kine.
Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije Zorana Mihajlović je vrlo oštro kritikovala
kineskog izvođača “Čajna mašineri indžiniring korporejšn” (CMEC) zbog “ozbiljnog
kašnjenja” izgradnje bloka tri Termoelektrane “Kostolac B” i poručila da neće dozvoliti da se
tako radi.
Mihajlovićeva, koja je posetila ovo gradilište sa direktorom Elektroprivrede Srbije (EPS)
Miloradom Grčićem, izjavila je da je reč o najvećem gradilištu u oblasti energetike, veoma
značajnom za energetski sistem Srbije. Ona je navela da je reč o “ozbiljnom kašnjenju” i da
će zajedno sa EPS-om i izvođačem radova, kineskom kompanijom CMEC, pokušati to da
promene. Mihailovićeva je poručila da je za Ministarstvo neprihvatljiv predlog izvođača da
se radovi završe na jesen 2022. godine i navela da “iz iskustva na projektu u prethodnom
ministarstvu zna da je moguće stvari pokrenuti brže”, saopšteno je iz kabineta ministarke
rudarstva i energetike Srbije. Ona je istakla da je CMEC prva kompanija koja je najavila
usporavanje radova zbog pandemije i dodala da će Ministarstvo i EPS biti tu da pruže svaku
pomoć. Grčić je kazao da je stanje na gradilištu u Kostolcu u značajnoj meri u fazi kašnjenja,
te da je izgubljeno pet godina od potpisivanja ugovora do početka radova 2018.
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