g o non Srbija: Dozvole usporile pocetak gradnje Kostolca

ZavrSetkom termoelektrane B3, koju gradimo s kineskom kompanijom ,Cmec”, Srbija posle
tri decenije dobija prvi novi energetski blok, snage 350 megavata.

eksandar Vuci¢, premijer Srbije, razgovarao je juCe u Beogradu sa ambasadorom Kine Li
Mancangom o projektima iz oblasti infrastrukture i energetike. Akcenat je stavljen na
,Zelezaru Smederevo”, koju je 18. aprila preuzeo kineski partner, ali i termoelektranu
»Kostolac B3” ¢iji je poc¢etak gradnje bio najavljen za Bozi¢, ali se na to joS ceka.

Kako nezvani¢no saznajemo, razlog kasnjenja jeste Sto se stalno pojavljuju novi problemi koji
odlazu pocetak gradnje. Izvor ,Politike” upucen u problematiku, kaze, da je posao stopiralo
dobijanja gradevinske dozvole. Potom se ¢ekalo na reSenja gradevinske inspekcije za
gradnju dimnjaka na termoelektrani. Bez odgovarajuc¢e dozvole dimnjak nije smeo da bude
sagraden.

Posao prolongira i raseljavanje domacinstava sa zastitnog pojasa Drmno, ¢iji su se mesStani
peticijom opredelili da zatraze iseljavanje. Dobra strana posla s Kinezima, koji kreditiraju
gradnju ove termoelektrane, jeste to Sto je Vlada Srbije uplatila 105 miliona dolara kao
avans, kako je ugovorom bilo i predvideno.

Kada ova investicija bude realizovana Srbija ¢e posle tri decenije dobiti prvi novi energetski
blok, snage 350 megavata elektri¢ne energije. Izgradnja novog bloka kosta 613 miliona
dolara, a prosirenje kopa Drmno 97,6 miliona. Ovaj projekat je utoliko vazniji, ako se zna da
se u ,Kostolcu” dnevno proizvede do 15 odsto ukupne potrosnje struje.

Rok za zavrsSetak izgradnje termoelektrane je pet godina, a kako je grejs period dve godine
duzi, ideja je bila, kaze ovaj izvor, da objekat delom i sam sebe isplacuje ukoliko na vreme
krene da proizvodi elektricnu energiju.

Za snabdevanje novog bloka B3 potrebna je godiSnje obezbediti oko tri miliona tona uglja,
zbog Cega je neophodno prosirenja povrsinskog kopa, kao i nova trafo-stanica. Planirano je
da prosirenje kopa bude zavrSeno za 42 meseca, odnosno 1,5 godinu pre aktiviranja bloka
B3, Sto ¢e biti dovoljno za otkrivanje novih koli¢ina uglja za ovaj blok.

Novi blok u Termoelektrani ,Kostolac”, trebalo bi da bude prikljucen na elektroenergetsku
mrezu od 2020. godine.

U okviru druge faze obuhvaceni su i novi zahtevi koji se odnose na novousvojenu evropsku
regulativu i koji se tiCu smanjenja emisije gasova, a svi standardi su uskladeni sa vaze¢im
propisima Srbije.
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